
 

 

 

                                                      

            Ścieżka realiazacji planu tyflograficznego​
  

1.​Po uzgodnieniu warunków umowy, otrzymujemy od zleceniodawcy rysunki 

techniczne wnętrz, które ujmiemy w planie tyflograficznym​

​

​

 

​

 

2.​Na podstawie otrzymanych schematów projektujemy pierwszą wersję planu.  

To kluczowy etap realizacji tablicy tyflograficznej: 

●​ opracowanie koncepcji planu 

●​ opracowanie tłumaczeń na brajla 

●​ narysowanie siatki pomieszczeń w oparciu​

o dokumentację 

●​ uproszczenie schematu z zachowaniem​

odniesień do stanu faktycznego 

●​ zaproponowanie kolorystyki 

Jaskrawym kolorem oznaczamy czcionkę brajla.  

 

3.​Projekt wysyłamy do zleceniodawcy z prośbą o sprawdzenie czy plan (ściany, 

przejścia, schody oraz oznaczenia pomieszczeń) odpowiada rzeczywistości. 

 

4.​Otrzymane od zleceniodawcy uwagi wprowadzamy do projektu. Na tym etapie 

możemy także zmieniać kolory oraz rozmieszczenie poszczególnych elementów 

planu.  

5.​Zmienioną wersję wysyłamy do  

kolejnej konsultacji.​

​

 



6.​Po odpowiedzi zleceniodawcy wprowadzamy kolejne zmiany do projektu. Możemy 

na przykład dodać logotyp, zastosować kolory nawiązujące do wnętrz budynku (z 

zachowaniem kontrastu). Czynność wysyłania projektu i otrzymywania uwag oraz 

nanoszenia poprawek powtarzamy do momentu otrzymania akceptu ze strony 

zleceniodawcy.  
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7.​Po ustaleniu i wprowadzeniu ostatnich zmian prosimy o pisemną akceptację 

gotowego projektu (mail) a po jej otrzymaniu przechodzimy do etapu produkcji.  

Produkcja zajmuje minimum kilka dni, a w przypadku większych realizacji - nawet 

małe kilka tygodni. ​
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8.​Gotowy plan wysyłamy do zleceniodawcy odpowiednio zabezpieczając przesyłkę.  

Plany na stojakach wysyłamy na paletach.​

 

 


